

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金														令和07年01月24日		
計画の名称	関ヶ原町における循環のみちの実現（防災・安全）															
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	関ヶ原町															
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		253	A	253	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度	令和5年度	令和7年度
1	処理場における改築対策の実施率を0％から10％に増加させる。			
	処理場における老朽施設の改築率	0%	5%	10%
	改築済の施設数（箇所）／改築すべき施設数（箇所）			
2	管渠の調査点検実施率を0％（R5）から15％（R7）に増加させる。			
	管渠調査点検実施率	0%	0%	15%
	調査点検が行われた管渠の区間延長（km）／調査点検が必要な管渠の区間延長（km）			
3	ストックマネジメント計画（第2期）の策定実施率を0％（R5）から100％（R7）に増加させる。			
	計画策定実施率	0%	0%	100%
	策定済みの計画数（件）／策定対象の計画数（件）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	終末処 理場	改築	処理場（改築更新）	管理機械棟及び機械・電気設 備の改築	関ヶ原町	■	■	■	■		210		策定済	
	A07-002	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	管渠（ 汚水）	改築	管渠（改築更新）	管渠（調査・点検）	関ヶ原町			■	■	■	15		策定済	
												小計						225		
水道・下水道事業	A07-003	下水道	一般	関ヶ原町	直接	関ヶ原町	-	改築	関ヶ原町ストックマネジ メント計画（策定）	ストックマネジメント計画（ 調査・計画）	関ヶ原町					■	28		策定済	
												小計						28		
											合計						253			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	6	36	73		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	6	36	73		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	19		
支払済額 (e)	6	17	64		
翌年度繰越額 (f)	0	19	28		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					