

目指すべき中山道今須宿周辺像の実現に向けて重点的に推進する取組み一覧

第1稿 令和8年3月

中山道今須宿周辺検討会

取 組 み	実施主体	R8	R9	R10	R11	R12	
1) 地域住民等の活動拠点づくり							
旧今須小中学校関連							
民間企業活用スペース提供	町	試行 (地元候補企業と調整)		問 屋 場 一 般 公 開 (予 定)	本 格 運 用 (試行結果を踏まえたもの)		
民具、人間将棋等の展示	町				常 時 展 示		
学び（昭和～令和までの授業風景等再現）の変遷展示	町	具体検討	展示 (試行)		常 時 展 示		
		岐阜高専との連携・検討 (例：学生からの提案・検討)			岐阜高専との連携事業検討 (例：今須を教材としたフィールドワーク)		
定期的な地域内外交流 機会の確保 (農産物販売含む)	町				継 続		
旧今須小中学校の利活用 プラン（仮）作成	町				同校利活用プラン（仮）検討・作成 (問屋場本格供用後を踏まえた検討)		

取 組 み	実施主体	R8	R9	R10	R11	R12
2) 中山道周辺観光の更なる充実						
今須宿問屋場の保存・活用						
今須宿問屋場の周知	町	限定公開（春・秋中心） 町民を対象とした歴史講座 町広報誌・SNS・PR冊子によるPR		問屋場一般公開（予定）	活用（歴史講座・子ども会・自治会寄合・WS等）	
史跡ガイドに対する今須宿問屋場の学習機会確保	町	見学会（現ガイド対象） ガイド講座 組込検討	ガイド講座 組込		ガイド講座を通じた学習 （既にガイドである者・新たなガイド含む）	
今須宿問屋場の学習機会確保（関小・関中）	町	限定公開（社会見学・出前講座）			関小：社会見学 関中：出前講座	
耐震・活用等に資する改修工事	町	基本・実施 設計	建物改修工事 工事経過公表 敷地内整備		建物改修工事 工事経過公表 敷地内整備 町民とともに維持管理（必要に応じた小修繕）	
今須宿問屋場の展示物等準備・公表	町		問屋場や交通発達等に関する史料収集		（必要に応じた）柏原歴史資料館等との人的交流 史料の相互展示 など 地元からの史料寄贈（写真など）	

取 組 み	実施主体	R8	R9	R10	R11	R12
今須宿問屋場を起点とした周遊観光						
今須宿中筋及び柏原宿⇔今須宿⇔関ヶ原宿広域マップ作製 ※既存資源洗出含む	町	企画検討			マップ作製・配布を通じた周知	
今須宿を中心とした周遊商品造成・販促	町	企画検討・旅行商品造成（年1本） （例：柏原～今須～関ヶ原踏破 or			造成商品のPR 妙応寺との連携 ろくろ体験 など）	
柏原宿を含む米原市域の近江中山道とのコラボ（スタンプラリー等）	町				やいと祭実行委員長等との相談・取組み	
計量の日記念イベント（11/1）	町				県計量検定所などとの連携	
中山道沿線市町との連携事業	町	「日本歴史街道」美濃中山道連合によるPRや連携				
旅行会社向け商談会でのPR	町	既存商談会（大都市圏）を使った旅行会社へのヒアリング			商談会を通じた旅行会社へのPR	

一
般
公
開