



都市計画の策定の経緯の概要（案）

関ヶ原都市計画下水道の変更（関ヶ原町決定）

事 項	時 期	備 考
住民説明	平成 13 年 1 月～令和 7 年 8 月 19 日 令和 7 年 12 月 1 日 ～令和 7 年 12 月 12 日	区域外流入による同意済及び 関係者説明 町広報及びH Pにて周知 周知期間：12 日間
県下協議	令和 7 年 7 月 8 日	
県事前協議	令和 7 年 12 月 22 日	
県事前協議回答	令和 8 年 1 月 14 日	
計画案の縦覧	自 令和 8 年 2 月 2 日 至 令和 8 年 2 月 16 日	町広報及びH Pにて周知 令和 8 年 2 月 掲載 縦覧期間：15 日間
関ヶ原町総合開発計画審議会	令和 8 年 2 月中旬（予定）	
県知事協議申請	令和 8 年 2 月下旬（予定）	
県知事協議回答	令和 8 年 3 月中旬（予定）	
決定告示	令和 8 年 3 月下旬（予定）	