
関ケ原町維持管理個別施設計画（道路橋梁）（１５ｍ以上） （凡例） ○：点検 △：設計 □：修繕 ■：更新 ◆：撤去

概算修繕費用

橋種 形式 点検年次 判定区分 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 （百万円）

祖父谷橋
そぶたにはし

祖父谷線
そぶたにせん

大字 今須1872-3 地先 1979 28.5 6.0 鋼橋 桁橋 R3 Ⅱ ○ ○ ○

藤下橋
とうげはし

中山道・不破の関線
なかせんどう・ふわのせきせん

大字 松尾155 地先 1968 18.0 4.3 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○ △ □

穴田橋
あなだはし

東町・大高線
ひがしまち・おおだかせん

大字 関ケ原219-4 地先 1988 20.4 9.4 鋼橋 桁橋 R3 Ⅱ ○ ○ ○

新明橋
しんみょうはし

新明３号線
しんみょう３ごうせん

大字 今須628-5 地先 1987 23.0 3.8 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○ △ □

谷山橋
たにやまはし

今須中町・平井線
いますなかまち・ひらいせん

大字 今須1637-1 地先 1973 33.9 3.8 鋼橋 桁橋 R3 Ⅲ ○ ○ ○ □ △ □
塗装塗替工、地覆隙間
シール工、その他 16

無名橋
むめいきょう

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 玉74-3 地先 1984 21.6 8.9 PC橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

藤川台橋
ふじかわだいはし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 玉74-6 地先 1990 81.0 8.7 PC橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

小貝戸橋
こがいとはし

今須中町・平井線
いますなかまち・ひらいせん

大字 今須1843-6 地先 1989 38.5 8.2 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○ □

川原橋
かわらはし

玉・下野線
たま・しものせん

大字 玉658-1 地先 1981 18.0 5.2 鋼橋 桁橋 R3 Ⅱ ○ ○ ○

平成川代橋
へいせいかわしろはし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 玉890-4 地先 1989 50.0 8.7 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

相川橋
あいかわはし

一ツ軒・大高線
ひとつや・おおだかせん

大字 野上10-9 地先 1984 19.6 15.8 PC橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

縄手橋
なわてはし

藤下・笹尾・松尾線
とうげ・ささお・まつおせん

大字 松尾435-2 地先 1970 18.7 3.6 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○ □

玉倉部大橋
たまくらべおおはし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 玉215-3 地先 1987 100.0 10.1 鋼橋 ラーメン橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○ □

宮ノ前橋
みやのまえはし

平井・祖父谷線
ひらい・そぶたにせん

大字 今須2528-8 地先 1996 38.1 6.2 鋼橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

向川原橋
むかいかわらはし

山中・六反田線
やまなか・ろくたんだせん

大字 松尾799-1 地先 1989 20.6 5.2 PC橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

大貝戸橋
おおかいとはし

今須西町芹沢線
いますにしまちせりざわせん

大字 今須1562-18 地先 1973 32.1 2.3 鋼橋 桁橋 R3 Ⅱ ○ ○ ○ □

新野上架道橋
しんのがみかどうきょう

中山道・野上線
なかせんどう・のがみせん

大字 野上1049-1 地先 2004 38.4 11.8 PC橋 ラーメン橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

無名橋
むめいきょう

野上北整理２号線
のがみきたせいり２ごうせん

大字 野上900 地先 2004 27.1 5.1 PC橋 ラーメン橋 R3 Ⅰ ○ ○ ○

尾後野橋
お ご の は し

小池・玉線
こいけ・たません

大字 玉1711-6 地先 1978 22.4 2.6 鋼橋 桁橋 R3 Ⅱ ○ ○ ○

第
だい

２
２

南野
みなみの

橋
はし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 藤下245-2 地先 2016 29.0 7.5 PC橋 桁橋 R3 Ⅰ ○ ○

五反田
ご た ん だ

橋
はし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 藤下528-3 地先 2010 19.0 7.5 PC橋 床版橋 R4 Ⅰ ○ ○ ○

松尾
ま つ お

橋
はし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 松尾437-2 地先 2006 47.0 7.5 鋼橋 桁橋 R4 Ⅱ ○ ○ ○

皆
みな

田
だ

橋
はし

玉
たま

・六反田
ろくたんだ

線
せん

大字 関ケ原2839-2 地先 2006 46.0 7.5 鋼橋 桁橋 R4 Ⅲ ○ ○ ○ △ □
塗装塗替工、仮設工一
式、排水装置補修 30

23橋 0橋 0橋 19橋 3橋 0橋 0橋 0橋 20橋 3橋 0橋 0橋 8橋 12橋 3橋 0橋 0橋 2橋 1橋 3橋 0橋 2橋 1橋 0橋 0橋 0橋 1橋 2橋 1橋 0橋 0橋 0橋 0橋

※修繕計画について、点検結果により、Ⅲ以上の判定となった橋梁について優先的に対策を実施します。特にⅣの判定となった場合においては、緊急に措置を講じます。

　なお、修繕計画は各年度での点検が完了した時点で第三者への影響や路線の重要度など総合的に勘案して見直す場合があります。

※当年度より後の修繕計画の費用については、点検結果より試算した概算の費用であり、各施設の詳細な状態を把握した段階において適宜更新していきます。

判定区分

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

修繕計画（設計・修繕・更新・撤去）

令和7年5月現在

区分 状態

主な修繕内容橋梁名 路線名 所在地

　構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措
　置を講ずることが望ましい状態
　構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ず
　べき状態
　構造物の機能に支障が生じている、又は、生じる可能性が著し
　く高く、緊急に措置を講ずべき状態

点検記録 点検計画

　構造物の機能に支障が生じていない状態

架設
年次

橋長
(ｍ)

全幅員
(ｍ)

構造形式


